



**COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO del 21.09.2014**

Per comunicare tempestivamente ai cittadini le variazioni che interesseranno la viabilità della **Strada Provinciale 26**

per/da Rio Marina, in seguito ad incontro e comunicazione da parte della Provincia di Livorno, informiamo che per la necessaria sostituzione del tubo "finsider", che convoglia le acque del torrente Riale sotto il bypass della SP 26, la strada resterà chiusa per **circa 15 giorni lavorativi a partire da lunedì 29 Settembre**

L'operazione, originariamente programmata per lunedì 8 settembre è stata rinviata di 15 giorni e poi di un'ulteriore settimana per consentire lo svolgimento di alcune importanti manifestazioni, quali il Campionato Europeo X-41 e l'afflusso delle ultime correnti turistiche stagionali. Considerata la limitata portata dell'attuale condotta e le imminenti piogge autunnali, non erano possibili ulteriori rinvii, se non correndo il rischio di eventuali tracimazioni del torrente.

Rispetto ai 20 giorni lavorativi inizialmente previsti dalla Provincia, incrementando i turni di lavoro è stato possibile contenere l'esecuzione delle opere in 15 giorni lavorativi. Il traffico limitato ai mezzi leggeri dovrà pertanto essere deviato, con le dovute cautele, sulla strada vicinale per La Chiusa- Grassera, con innesto sulla SP 33 della Parata.

L'Amministrazione Comunale di Rio Marina ha già provveduto ad emettere le relative ordinanze e a comunicare le modifiche della circolazione a tutte gli enti interessati, ivi compresa la società Toremar per lo sbarco dei mezzi pesanti. Le comunicazioni riguardanti i mezzi di servizio (

***scuolabus, bus, emergenze***

) sono state in parte inviate ai diretti interessati mentre

**si sta lavorando per organizzare gli spostamenti degli scuolabus e delle ambulanze in modo da limitare i disagi**

.

Con l'occasione sarà parzialmente adeguato anche il tratto di strada comunale dal ponte per il Villaggio Togliatti agli impianti sportivi e

**le due Amministrazioni comunali di Rio nell'Elba e Rio Marina insieme invece si attiveranno, pur con i limiti di risorse, per effettuare piccoli interventi sulla strada vicinale di Grassera-La Chiusa**

, già in sofferenza per il carico di traffico subito nei mesi scorsi a causa della precedente chiusura della SP 26.

Il mancato rifacimento del manto stradale sulla SP della Parata, appaltato e assegnato nel giugno scorso dalla Provincia, ma inspiegabilmente non consegnato all'impresa appaltatrice, non consente infatti ad oggi una percorrenza di quel tratto da Cavo in condizioni di sicurezza.

Le Amministrazioni Comunali di Rio Marina e di Rio nell' Elba si scusano fin da ora per i disagi arrecati alle rispettive Comunità, disagi del tutto indipendenti dalle loro volontà e che cercheranno per quanto possibile di alleviare.

IL SINDACO DI RIO NELL'ELBA ***Dr. Claudio De Santi***

IL SINDACO DI RIO MARINA  
***Dr. Renzo Galli***